Risikoanalyse

STAMDATA

AlphaManagement GAAK Gustav Søderberg - sprint 0

Risikobeskrivelse (identificering)

| Risiko-id | Dato | Forfatter | Risiko | Risikokonsekvens | Sand- synlig- hed | Konse- kvens | Risiko- værdi | Mitigerende tiltag | Beredskabsplan hvis risiko indtræffer |
|-----------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 25/04/2024 | GAAK | | PO kan komme med store ændringer, såfrem vi ikke har kontakt til dem i længere tid | 5 | 2 | 10 | Få størst muligt udbytte af PO-møder. | Sørge for at tage tidligt fat i PO for at løse eventuelle problemer. |
| 4 | 25/04/2024 | GAAK | Features fungerer ikke som de skal, generelle fejl i produktet | Produktet er ikke fuldt brugbart. Skaber frustration hos slutbrugeren, såfrem man deployer den dårlige løsning. | 2 | 5 | 10 | Sørge for at teste vores kode løbende. | Afvikle fejl før der videreudvikles på nye features. |
| 9 | 25/04/2024 | GAAK | produkt | Vores produkt kan blive overflødigt, såfremt andre produkter løser problemstillingen bedre, og bliver kundernes foretrukne valg | 3 | 3 | 9 | Løbende kigge på konkurrenter, og identificere allerede eksisterende løsninger på markedet, og forbedre dette produkt. | Sikre at der er opbakning fra ledelse og PO til videre udvikling af projektet. |
| 3 | 25/04/2024 | GAAK | Teamet overvurderer egne evner i forhold til den kommende sprint | Manglende features. Kan ikke nå i mål med den forventede leverance | 3 | 3 | 9 | Informere PO og forventningsafstemme omkring hvad er en realistisk leverance i projektet. | Forklare PO at vi er nødt til at sænke mængden af features, som eventuelt kan medtages i en senere sprint, eller udelades. |

| 8 | 02/05/2024 | GAAK | ludviklingsteamet | Udformning af projektet kan tage længere tid end først estimeret, da teamet først har behov for at sætte sig ind i de manglende kompetencer | 2 | 3 | | Såfremt der i teamet bliver besluttet at gøre brug af ikke allerede kendte teknologier og løsninger, skal der i tidsestimeringen sættes tid af til dette. | Da vi formoder at der i disse tilfælde vil være tale om nice-to- have ekstra features, vil vi blot droppe disse, da de ikke er nødvendige for projektets leverance, efter aftale med PO. |
|----|------------|--------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 04/05/2024 | GAAK | Teknisk gæld | gøre det svært at overholde deadline | 2 | 3 | 6 | Vi vil være opmærksomme på at dette kan blive en konsekvens. Vi snakke med hinanden om hvordan dette kan undgås og checke hinandens kode igennem vha. pull-requests. | Forklare PO at vi er nødt til at sænke mængden af features, som eventuelt kan medtages i en senere sprint, eller udelades. |
| 11 | 25/04/2024 | GAAK | Virksomheden løber tør for ressourcer | Udvikling af projektet stoppes, da der ikke er råd til at aflønne udviklere, samt købe licenser til de teknologier, der er nødvendige for projektets gennemførelse. | 1 | 5 | 5 | realistisk budget. | om flere likvide midler. |
| 5 | 25/04/2024 | I(¬AAK | IPO ønsker større ændringer løhende i | Backtracking kan blive nødvendigt, hvilket kan medføre at deadline ikke bliver overholdt | 1 | 5 | 5 | Forventningsafstemme med PO, forsøge at få så meget kommunikation med PO som muligt. | Bede om en udskudt deadline, eller sænke kravspecifikatio nen. |
| 1 | 25/04/2024 | GAAK | IVi når ikke deadline | At vi ikke når at aflevere eller afleverer et ikke færdigt produkt | 1 | 5 | 5 | Struktur i vores arbejdstorm. Daglige scrum-møder. God tidsestimering | Snakke med PO og forklare situationen |
| 10 | 25/04/2024 | GAAK | Interne konflikter i teamet | Lav arbejdsmoral, overskride deadlines, kommunikationsproblemer og utrygt arbejdsmiljø. | 1 | 4 | 4 | Forventningsafstemme fra projektets start, tage problemer i opløbet, gerne på daily stand up møder. Sørge for god kommunikation, så konflikter ikke opstår. | Sætte tid af i teamet til at få løst mulige kontroverser. Såfremt dette ikek kan løses internt, må PO inddrages. |

| 2 | 25/04/2024 | GAAK | ISvødom/fravær i feamet | Vi kommer bagud i forhold til tidsplanen | 2 | 2 | 4 | Alle i gruppen skal have et overblik over hvad andre laver. Vores kode skal være simpel at arbejde videre på, der skal committes oftere så alle har opdateret kode. | , • |
|---|------------|------|-------------------------|---------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|---|------------|------|-------------------------|---------------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|