Daily Scrum

26-04-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

Diverse virksomhedsanalyser, risikoanalyse, SWOT og interessentanalyse.

Hvad skal vi lave i dag?

Domænemodel ER-model Klassediagram Github projects og repository

Hvilke udfordringer forudser vi?

Opbygning af ER-model – skal måske ændres løbende Tiltag under SWOT-analysen

29-04-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

Domænemodel, ER-model, færdiggjort SWOT analyse, udkast til brugergrænseflade, gitHub projects.

Hvad skal vi lave i dag?

Domænemodel vejledning fra Ian, ER-model skal færdiggøres. Oprettet userstories og technical stories

Hvilke udfordringer forudser vi?

Kan først færdiggøre userstories efter møde med PO.

30-04-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Færdiggjorde udkast til modeller.
- Lavede userstories
- Udfyldte Github Projects

Hvad skal vi lave i dag?

- HTML sider (udkast)
- Rapportopsætning
- Udkast til prioritering af backlog
- Eventuel opsætning af projekt i Intellij.

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Vi forudser det bliver en god dag uden de store vanskeligheder

02-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Lavede HTML sider
- Satte projektet op i IntelliJ
- Opsatte CI pipeline med build with Maven og QODANA
- Prioriterede User Stories til PO møde
- Opsatte rapporten med overskrifter

Hvad skal vi lave i dag?

- PO-møde
- Starte på User Stories
- Programmering
- SQL-Script

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Ikke fyldestgørende User Stories
- Username bliver primary key, så autogerneret ID er overflødigt

03-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Brugerlogin
- Find metode
- Createproject metode
- Delete og add user metode
- PO-møde

Hvad skal vi lave i dag?

- Fortsætte på User Stories fra i går
- Rette Scripts og modeller
- Fikse endpoints

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Hvad skal der være i et subprojekt?
- Generering af username kan crashe ved mere end to inputs

06-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- UpdateEmp
- getAllEmp
- createEmpFromResultset metode

- Opdateret SQL statements
- updateProject
- Administrationsrettigheder

Hvad skal vi lave i dag?

- Kigge på vejledning til projektskrivning, herunder formelle krav
- Færdiggøre update og delete method for projekt
- Færdiggøre update og findAll
- Kunne tilføje folk til projektet
- Hvad subprojects skal indeholde

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Oprettelse af projectID i java objektet

07-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- UpdateEmp færdiggjort
- UpdateProject og deleteProject færdiggjort
- Userstories til subprojects
- createSubProject metode startet
- Redigering af ER-model og domænemodel

Hvad skal vi lave i dag?

- deleteEmp færdiggjort
- Connecte endpoints
- Subproject CRUD og endpoints og html sider til disse
- Eventuel Bootstrap og CSS styling af sider
- Code review møde

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Nei

08-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- CRUD operation på subProject
- Tilføje Employee til projekt
- Færdiggjorde updateEmployee
- Rykket rundt på endpoints så de følger en logisk rækkefølge
- Opdateret update og delete så de også fungerer på subProjects

Hvad skal vi lave i dag?

- Anders og Karl: Kunne se hvem der er tilknytte et projekt, og at man ikke kan tilknytte den samme medarbejdere to gange på.
- Kunne fjerne medarbejdere.
- Navigation imellem siderne
- Oversigt over hvem der er tilknyttet projektet
- CRUD operation på task

- Tilknytte medarbejder på task

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Ingen forudsete udfordringer pt.

09-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Kunne tilknytte en medarbejder et projekt, og sørge for at denne medarbejder ikke kan tilknyttes to gange
- Kunne fjerne medarbejdere
- Create, reuse og delete på task

Hvad skal vi lave i dag?

- Skal lave sum af tidsestimering på projekt
- Update task
- Knappen til delete task
- Kun kunne se de projekter hvor man som medarbejder er tilknyttet
- Styling

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Styling

10-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- UpdateTask
- ToggleDone
- Estimering mangler hoursDone
- Header på nogle sider
- Knapper til delete og update

Hvad skal vi lave i dag?

- Header til at fungerer
- HoursDone estimering
- Rettigheder så man kun kan se de projekter man er en del af
- Styling af sider

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Header der ikke vil loade på alle sider
- HTML

14-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Header til at fungerer
- HoursDone estimering
- Styling
- Rettigheder til man kun kan se de projekter man selv er en del af
- Opstart på rapport
- Skrevet udkast til indledning, interessent og swot analyse, kravspecifikation og om SCRUM.

Hvad skal vi lave i dag?

- Blive enige om tidsestimering hvad det skal indeholde
- Skrive videre på rapporten
- Notat fra Tine omkring hvordan vi arbejder agilt internt: automatiserede tests, refaktorering og CI - extreme programming i forlængelse af at arbejde Agilt og det agile manifest.

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Skal der versioner på alle værktøjer vi har brugt

16-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- UI-Del i rapport
- ER-model i rapport
- Clirapport
- Aktivitetsdiagram i rapport

Hvad skal vi lave i dag?

- PO-møde
- Kigge på at tilføje medarbejdere og skills til tasks
- Delete project og subproject til at virke
- Unit tests og integrationstest
- Styling

Hvilke udfordringer forudser vi?

UI ser forskelligt ud på forskellige enheder

17-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Begyndt på integrationstest

- Styling
- Knytte medarbejdere til subprojects
- Gået i gang med at kunne knytte medarbejdere til tasks

Hvad skal vi lave i dag?

- Flere tests
- Mere styling
- Tasks på front-page.html

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Skal have lavet beforeeach og teardown i tests
- Integrationstest hvordan laver vi beforeeach så tests ikke failer
- CreateEmp integrationstest
- Unit test af hele controlleren, skal vi gøre det eller skal vi droppe det?

21-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Integrartionstests
- Startet på deploy til Azure
- Arbejdsbyrde pr. dag udregnet pr. medarbejder lavet korrekt
- Refaktoreret controller
- Ændret HTML-side navne

Hvad skal vi lave i dag?

- Integrationstests
- Unittests
- Deploy til Azure
- Lavet refaktorering færdig
- Dansk GUI
- Finpudse tilføj emps til tasks

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Unittests af controller
- Store udfordringer ved små ændringer
- Svært at teste noget der ikke er deterministisk: i forhold til checkifuniqueusername
- Eventuelle unit test på tidsberegninger og estimater.

22-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Test data færdig
- Deploy til Azure
- Readme.md fil
- Skrevet kort om rapport
- Testdata
- Små html ændringer

- GUI på dansk

Hvad skal vi lave i dag?

- Opdeling af repository klasser nice to have must have i rapporten(Martin Fowler)
- Code review
- Klassediagram
- Refaktorering
- Fikse integrationstest med ny testdata
- Opdatere domæne og ER-model
- Ny data på risikoanalyse
- Skrive rapport

Hvilke udfordringer forudser vi?

23-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Skrevet rapport
- Lavet småændringer og sidste finish på programmet
- Code-review med Mads Nyborg
- Opdateret domænemodel

Hvad skal vi lave i dag?

- Skrive rapport
- Klassediagram

_

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Azure database deployment virker ikke
- Dependency injection
- MVC
- Klassediagram

24-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Skrevet rapport
- Klassediagram
- Deployment til Azure (virkede i går virker ikke i dag)

Hvad skal vi lave i dag?

- Fix viewAllTask
- Skrive rapport

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Klassediagram

- Kilde på MVC
- Læse rapporten

27-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Skrevet rapport

Hvad skal vi lave i dag?

- Skrive rapport færdig
- Konklusion
- Klassediagram

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Datediff (Karl kigger frivilligt på det)
- Security under version 2 (Aleksander til tirsdag)
- Litteraturliste (Gustav)
- Status på dato
- Forside formalia

28-05-2024

Hvad har vi lavet siden sidste daily scrum?

- Litteraturliste
- Datediff virker i produktion
- Security skrevet om det

Hvad skal vi lave i dag?

- Gennemgå rapport fra top til tå
- Rette formatering
- Udfylde sidste forside formalia
- Aflevere
- Omskrive datediff afsnittet en smule

Hvilke udfordringer forudser vi?

- Det bliver en lang dag